



COMUNE DI CENTO

Assessorato ai Lavori Pubblici e Patrimonio

(vedi segnatura lato documento)

Cento, 12 maggio 2023

Class. (vedi segnatura lato documento)

Allegati n.0

Oggetto: risposta interrogazione scritta “Aggiornamenti programmazione lavori ponti SP13 e SP9 e ripristino via Correggio” del Gruppo Consigliare Fratelli d’Italia

In riferimento all’incontro citato nel testo della presente interrogazione, svoltosi in modalità online il giorno 29/3/2023 alla presenza della Provincia (Presidenza e staff tecnico) e rappresentanti di tutti i comuni interessati e per quanto riguarda il Comune di Cento, la presenza del sottoscritto, assente ANAS, si riferisce quanto segue.

La Provincia ha relazionatosullo stato di avanzamento degli interventi che sono in itinere, in particolare quelli che riguardano il territorio del nostro ente che sono:

- Ponte sulla SP13, intersezione con Via Ponticelli
- Ponte sulla SP9 che attraversa il canale Palata

In merito al primo intervento, la Provincia ha segnalato che la prima gara pubblicata è andata deserta e quindi, dopo l’aggiornamento del quadro economico a seguito della pubblicazione del nuovo prezzario regionale, si provvederà a bandire un’ulteriore gara, con la volontà di attivare il cantiere e fine estate, tenendo conto delle esigenze tecniche richieste dalla Bonifica. Il tempo di chiusura totale del Ponte è stimato in 8/10 mesi.

In merito al secondo intervento, questo è stato aggiudicato e la Provincia ritiene di poter attivare il cantiere con l’inizio dell’estate. Questo intervento non comporterebbe ingenti risvolti negativi sulla viabilità in quanto è possibile svolgere i lavori regolamentando il cantiere attraverso una chiusura del tratto stradale a traffico alternato e con un solo mese di chiusura totale (sui 10 previsti di cronoprogramma).

Per quanto riguarda l’intervento sulla 468 Correggio, con la prospettata chiusura del tratto da Casumaro a Mirabello, al momento dell’incontro la Provincia non aveva ricevuto conferme definitive da parte di ANAS. Alla luce delle pesanti ripercussioni che la chiusura di detto tratto avrebbe in combinato con gli interventi previsti dalla Provincia, in quella sede si è concordato di inviare una lettera congiunta di chiarimenti ad Anas, al quale non risulta essere pervenuta ad oggi alcuna risposta.

Sono personalmente attivo e in contatto con i responsabili di ANAS per poter arrivare ad una risposta in merito agli interventi previsti.

Si sottolinea inoltre che il tema è stato affrontato in data 29/4 durante un’apposita riunione convocata dalla Consulta di Casumaro al quale ha partecipato il sottoscritto e il Vicesindaco

U
COMUNE DI CENTO
c_c469_AOO - PG
Protocollo N.0026293/2023 del 12/05/2023
Fascicolo 2.7 N.3/2023
Documento Principale



COMUNE DI CENTO
Assessorato al Bilancio

Vito Salatiello. In quella sede sono state ampiamente esposte tutte le informazioni qui riportate.

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

ASSESSORE
Rossano Bozzoli